UCHWALA Nr 421/XXXIX/2017
RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU
Z dnia 18 grudnia 2017 r.

w sprawie przyjecia protokotu Komisji Rewizyjnej z kontroli Referatu Przygotowania
i Realizacji Inwestycji w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego- Budowa tacznika przy
Szkole Podstawowej w Jadwisinie

Na podstawie art. 18 ust. 1 w zw. z art. 18a ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz § 128 ust.2,
§ 132 ust. 2, §135i § 140 ust. 5 Statutu gminy Miasto i Gmina Serock stanowigcego zatacznik
do uchwaly Nr 378/XL/2013 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 2 paidziernika 2013 r.
w sprawie ogloszenia tekstu jednolitego statutu gminy Miasto i Gmina Serock (Dz. Urz. Woj.
Maz. z 2013r. poz. 12936), zmienionej uchwatg Nr 195/X1X/2016 Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie gminy Miasto i Gmina
Serock oraz uchwatg Nr 386/XXXV1/2017 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 paZdziernika
2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie gminy Miasto i Gmina Serock, Rada
Miejska w Serocku uchwala, co nastepuje:

§1
Przyjmuje sie protokét Komisji Rewizyjnej z kontroli Referatu Przygotowania i Realizacji

Inwestycji w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego- Budowa tacznika przy Szkole
Podstawowej w Jadwisinie, stanowiacy zatacznik do uchwaty.

§2

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia.

Frzefodmczacy Rady Mieibkie
w Serocku
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Protokét
z kontroli Referatu Przygotowania i Realizacji Inwestycji w zakresie realizacji zadania
inwestycyjnego- Budowa tacznika przy Szkole Podstawowej w Jadwisinie

W dniu 12 paZdziernika 2017r., zgodnie z przyjetym planem pracy na 2017r., Komisja
Rewizyjna w skiadzie:

Przewodniczaca: - Jolanta Kaczmarska
Cztonkowie: - Gabriela Ksigzyk

- Stawomir Osiwata

- Mariusz Rosinski

- Kazimierz Sosnowski

dokonata kontroli Referatu Przygotowania i Realizacji Inwestycji w zakresie realizacji zadania
inwestycyjnego- Budowa facznika przy Szkole Podstawowej w Jadwisinie. Kontroli dokonano
w obecnosci Kierownika Referatu Przygotowania i Realizacji Inwestycji- p. Marka Babolskiego,
przy udziale Sekretarza Miasta i Gminy Serock- p. Tadeusza Kanownika.

Z informacji przedstawionych przez Kierownika Referatu Przygotowania i Realizacji
Inwestycji wynika, ze w dniu 5 pazdziernika 2015r. ogtoszono postepowanie w trybie przetargu
nieograniczonego na realizacje zadania ,Budowa tacznika przy Szkole Podstawowej
w Jadwisinie”. Ogloszenie o zamodwieniu zostalo zamieszczone w Biuletynie Informacji
Publicznej Urzedu Miasta i Gminy w Serocku w dniu 5 pazdziernika 2015r. pod numerem
261154-2015.

Termin sktadania ofert zostat wyznaczony na dzierh 23 paidziernika 2015r. do godz.
11.30. W postepowaniu zostaty wyznaczone kryteria oceny ofert : cena oferty brutto- 95%
oraz gwarancja- 5%. W wyznaczonym terminie wptyneto 5 ofert. Otwarcie ofert odbylo sie
w dniu 23 pazdziernika 2015r. o godz. 12.00.

W postepowaniu przetargowym na budowe tacznika przy Szkole Podstawowej w Jadwisinie
zlozono nastepujace oferty:

1. Zaktad Remontowo- Budowlany Aneta Knap, ul. Baczkowska 21A, 07-130 tochéw; cena
2.520.000,00 zt brutto; termin gwarancji- 60 miesiecy.

2. Przedsiebiorstwo Realizacji Inwestycji Kazimierz Mitelsztedt, ul. Denisiewicza 10,
07-410 Ostroteka; cena 2.097.998,70 zt brutto; termin gwarancji- 60 miesiecy.

3. PHU Budomur Sp. z 0.0., ul. Ogrodowa 5, 06-100 Puttusk; cena 2.272.993,33 z{ brutto;
termin gwarancji- 60 miesiecy.

4. Wald Glob Sp. j. Jan Radecki, ul. Kosciuszki 41, 06-100 Puttusk; cena 2.197.000,00 zt
brutto; termin gwarancji- 60 miesiecy.

5. TOM-BUD Zaktad Budownictwa Ogodlnego Ustugi Transportowe Tomasz Andrzej
Wegtowski, ul. Kosynieréw 2, 06-100 Puftusk; cena 2.681.400,00 zt brutto; termin
gwarangcji- 60 miesiecy.

Komisja przetargowa powotana zarzagdzeniem Nr 177/8/2015 Burmistrza Miasta i Gminy

Serock z dnia 2 pazdziernika 2015r. w skiadzie:

1. Jézef Zajac- Przewodniczacy Komisji Przetargowej,

Marek Babolski- Zastepca Przewodniczacego Komisji Przetargowej,
Pawet Osinski- Cztonek Komisji Przetargowej,

Alicja Melion- Cztonek Komisji Przetargowej,

Leszek Btachnio- Cztonek Komisji Przetargowej,

Mirostaw Smutkiewicz- Cztonek Komisji Przetargowe;j,

Kamila Mokrzycka- Cztonek- sekretarz Komisji Przetargowej

1

R



dokonata oceny ztozonych ofert. Jako najkorzystniejszg oferte, tj. zawierajaca
najkorzystniejszy bilans ceny oferty oraz termin gwarancji, wybrano oferte ztozong przez
wykonawce: Przedsiebiorstwo Realizacji Inwestycji Kazimierz Mitelsztedt, ul. Denisiewicza 10,
07-410 Ostrofeka, oferujagcego wykonanie przedmiotu zamodwienia za cene brutto:
2.097.998,70zt i termin gwarancji- 60 miesiecy.

W dniu 4 listopada 2015r. zawarto z Wykonawca- Przedsigbiorstwo Realizacji
Inwestycji Kazimierz Mitelsztedt, ul. Denisiewicza 10, 07-410 Ostroteka umowe na wykonanie
zadania: ,Budowa facznika przy Szkole Podstawowej w Jadwisinie”, w ktdrej okreslono termin
rozpoczecia budowy na 4 listopada 2015r. oraz termin zakonczenia realizacji zadania do
31 lipca 2017r. Kwota umowy wyniosta 2.097.998,70zf brutto.

Ogfoszenie o udzieleniu zamodwienia zostato ogtoszone w Biuletynie Informacji
Publicznej Urzedu Miasta i Gminy w Serocku w dniu 5 listopada 2015r. pod numerem: 298394-
2015.

Przedmiot zamowienia dotyczyl rozbudowy Szkoty Podstawowej w Jadwisinie
o budynek tacznika wraz z infrastruktura na dziatce nr 76/4 w Jadwisinie i obejmowat:

1. Budowe budynku facznika, ktory petni funkcje potaczenia istniejagcych pomieszczen
szkolnych w budynku gtéwnym szkoty ze stotdowka- na parterze dwie sale oddziatu
przedszkolnego dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat, kazda z zapleczem socjalnym
i sanitarnym, szatnig, pomieszczenie socjalne dla pracownikéw, toalety, magazyn,
pomieszczenie porzgdkowe oraz toalety dla ucznidéw korzystajacych ze stotowki
i $wietlicy; na pietrze tgcznika gabinet dyrektora, sekretariat oraz toalety — dla
personelu oraz dla 0séb niepetnosprawnych.

Przebudowe istniejacego budynku szkoty podstawowej i swietlicy.

Wykonanie instalacji wodno- kanalizacyjnej tgcznika pomiedzy szkotg a stotowka.
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania tacznika.

Przebudowe sieci wodociggowej- zmiana czesciowa trasy wodociggu.

Budowe instalacji elektrycznej.

Dostosowanie zespotu budynkéw do obowigzujacych przepisdw przeciwpozarowych.
Aranzacje i wyposazenie wnetrz pomieszczen wchodzacych w sktad budynku Szkoty
Podstawowej w Jadwisinie oraz jego rozbudowy.

9. Zagospodarowanie terenu zawierajgce m.in. budowe schoddéw zewnetrznych wraz

z pochyinia dla oséb niepetnosprawnych, droge pozarowa.

10. Rozbidrke linii napowietrznej niskiego napiecia oraz budowe linii kablowej niskiego
napiecia 0,4 kV.
11. Budowe linii kablowej oswietlenia na dziatce nr 76/4 w Jadwisinie.
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Realizacja inwestycji odbywata sie zgodnie z ustalonym harmonogramem prac. W trakcie
realizacji zadania nie byto koniecznosci wydatkowania dodatkowych srodkéw finansowych na
roboty dodatkowe nieujete w dokumentacji. W trakcie realizacji inwestycji byty zgtaszane
uwagi, ktére na biezgco byly poprawiane przez wykonawce. Zadanie zostato zakonczone
w dniu 31 lipca 2017r., wykonawca zgtosit gotowosc do odbioru inwestycji.

Komisja Odbioru Zadania powotana Zarzgdzeniem Nr 32/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Serock z dnia 4 sierpnia 2017r. w sktadzie:

1. Marek Babolski- Przewodniczacy komisji,

2. Pawet Osinski- cztonek komisji,

3. Alicja Melion- cztonek komisji,

4. Matgorzata Leszczyriska- cztonek komisji,
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5. Alicja Wojciechowska- cztonek komisji,
6. Robert Kraszewski- cztonek komisji

w dniu 8 sierpnia 2017r. dokonata odbioru zadania pod nazwg ,, Budowa tacznika przy Szkole
Podstawowej w Jadwisinie”. W dniu 21 sierpnia 2017r. uzyskano decyzje Urzedu Dozoru
Technicznego- pozwolenie na uzytkowanie windy znajdujacej sie w budynku, natomiast w dniu
24 sierpnia 2017r. uzyskano pozwolenie na uzytkowanie catego obiektu szkolnego.

Whnioski Komisji Rewizyjnej:

Po zapoznaniu sie z informacjami przedstawionymi przez Kierownika Referatu
Przygotowania i Realizacji Inwestycji oraz wizjg w terenie, Komisja Rewizyjna stwierdza
prawidtowos¢ Referatu Przygotowania i Realizacji Inwestycji w odniesieniu do kontrolowane;j
inwestycji. Wszystkie przedsiewziecia w ramach przedmiotowego zadania zostaty
zrealizowane w petni. Dodatkowo budynek zostat dostosowany do potrzeb o0sob
niepetnosprawnych poprzez instalacje windy.

W ocenie Komisji Rewizyjnej zadanie zostato zrealizowane w sposdb wiasciwy i zgodny
z obowigzujgcymi przepisami.

Na podstawie §140 ust.3 Statutu gminy Miasto i Gminy Serock Burmistrz Sylwester
Sokolnicki zostat poinformowany o przystugujagcym mu prawie zgtaszania zastrzezen do faktow
ujetych w niniejszym protokole oraz prawie ztozenia pisemnych wyjasniern dotyczacych
nieprawidfowosci. Burmistrz oswiadczyt, ze nie zgtasza zastrzezen i nie zamierza sktadaé
wyjasnien na pismie.

Protokot sporzadzono w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach i po odczytaniu
podpisano bez zastrzezen.

Podpisy Komisji Rewizyjnej
1. Jolanta Kaczmarska
2. Gabriela Ksigzyk
3. Stanistaw Krzyczkowski
4. Stawomir Osiwata
5. Mariusz Rosinski

6. Kazimierz Sosnowski

Kierownik Referatu
Przygotowania i Realizacji Inwestycji

Marek Babolski

——————
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